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Arahan :- 
 
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) muka surat bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
2. Kertas ini mengandungi LIMA (5) soalan.  Jawab semua soalan. 
 
3. Semua soalan mempunyai markah yang sama. 
 
4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru. 
 
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
 
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda. 
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1. (a) Sebagai seorang jurutera awam di sebuah syarikat pembinaan yang besar,  anda  
dikehendaki menyediakan naskah meja tawaran sebuah projek pembinaan.  
Nyatakan EMPAT (4) dokumen yang akan anda sertakan dan bincangkan 
kepentingan setiap dokumen. 
(8 markah) 
 
(b) Lanjutan dari kerja di atas, anda juga diminta menyediakan arahan kepada 
penender.  Sila sediakan EMPAT (4) arahan kepada penender bersesuaian dengan 
kerja membina bangunan pejabat 10 tingkat di tengah-tengah Bandaraya Kuala 
Lumpur. 
(8 markah) 
 
(c) Apakah perbezaan di antara jadual kadar harga dan jadual senarai bahan.  Sila 
nyatakan contoh yang sesuai untuk kedua-duanya. 
(4 markah) 
 
2. (a) Nyatakan pengertian kontrak dan siapakah yang terlibat dalam sesuatu kontrak 
dan apakah peranan setiap yang terlibat. 
(5 markah) 
 
(b) Bincangkan TUJUH (7) prinsip-prinsip kontrak. 
(10 markah) 
 
(c) Senaraikan EMPAT (4) jenis kontrak yang kerap dilaksanakan dalam kerja 
pembinaan di Malaysia. 
(3 markah) 
 
(d) Bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan bayaran kemajuan. 
(2 markah) 
 
3. (a) Aktiviti bagi satu projek binaan adalah seperti pada Jadual 1.0. 
 
i. Lakarkan gambar rajah anak panah.                                            
(12 markah) 
ii. Dapatkan apungan bebas dan jumlah apungan.                            
(6 markah) 
iii. Dapatkan laluan genting.                                                               
(2 markah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…3/- 
     - 3 -         [EAA 382/2] 
 
 
Jadual 1.0 
 
Aktiviti Bergantung kepada Tempoh pembinaan 
A D, H, N 2 
B A, N, P, Q 4 
C M 5 
D - 6 
E F, K, L, N 3 
F I 9 
G J, M 12 
H - 5 
I - 6 
J M 9 
K C, D, H, N 4 
L I 3 
M - 10 
N H 9 
P F, K, L, N 6 
Q C, M, N 2 
 
 
4. (a) Aktiviti pembinaan sebuah projek perumahan adalah seperti Jadual 2.0.   
 
i. Lakarkan gambar rajah dahuluan (precedence diagram). 
(10 markah) 
 
ii. Lakarkan carta skala masa bagi aktiviti projek ini.  Tunjukkan masa 
apungan bebas, masa jumlah apungan dan rangkaian kritikal. 
(10 markah) 
 
Jadual 2.0 
 
Aktiviti Bergantung kepada Tempoh pembinaan 
A C, K 4 
B C, K, M 9 
C D 4 
D E, G, H, I 3 
E - 2 
F C, M 8 
G - 7 
H - 4 
I - 8 
J C 3 
K E 2 
L - 9 
M D, G 7 
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5. (a) Bincangkan jenis-jenis kelewatan dalam analisis tuntuan menggunakan jadual. 
(5 markah) 
 
(b) Dengan berbantukan lakaran anak panah, bincangkan tatacara penggunaan 
rangkaian anak panah dalam analisis tuntutan kelewatan menggunakan jadual. 
 
(10 markah) 
(c) Tuliskan nota ringkas tentang konsep pengoptimuman masa-kos. 
(5 markah) 
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